


2011年1月11日



LバンドRF電子銃製作の状況 2010年末





磯山 悟朗

- 2010年11月17日
 - 第1次加工 + 第1次ロウ付け図面確定
 - 第1次加工： R F空洞外側 + 冷却水路フタ(外円筒と円盤)
 - 第1次ロウ付け： R F空洞外側と冷却水路フタのロウ付け
 - 第1次加工開始
- 12月18日
 - 第1次加工終了
 - 第1次ロウ付け開始
- 12月23日
 - ロウ付け終了
 - リークテスト異常なし
 - 第2次加工開始
 - 第2次加工： R F空洞内面
- 2011年1月17日の週(予定)
 - 周波数調整開始



上流側(陰極側)



アイリス部



下流側



下流側 2



アイリス部水冷チャンネル内面加工

