

STF RFGun Laser 準備状況

栗木雅夫 (広島大学)

- ▶ 二月末までの日本到着の予定であったが、ロシア側の通関手続きに手間取り、大幅遅れ。
 - ▶ 3コンテナ:3/6日本着
 - ▶ 4コンテナ:3/14日本着
- ▶ 日本の通関手続きは1-2日で終わらせるよう、豊田通商から税関に事前に必要な書類の提出などを行っている。
- ▶ 現状でKEKへの装置の到着は3/16だと思われる。

LRFG

.....具体的な受け入れ準備.....

- ▶ レーザー用冷却水、配管類含む
- ▶ 光学架台
- ▶ 電源(200V、単相、5Hz)、変換プラグタップ含む
- ▶ IR scope (night vision)
- ▶ IR viewer (IR card)
- ▶ Fast oscilloscope ?
- ▶ Spectrum analyzer ?

3、4月の予定

月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Laser
到着予定

Anatoly, Vladimir, Grigory(IAP)

栗木

Efim(IAP), Grigory(JINR)

20日以降のSTF
でのサポートを
お願いしたい